
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
nº 938775/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22
1. AV 20 DE DEZEMBRO - TRECHO 01 - SAÍDA PARA NOVO TIRADENTES 999.093,95 % Período: 1,67% 42,93% 52,31% 3,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.614,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  428.933,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  522.661,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. DRENAGEM  15.110,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  30.774,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 1,67% 42,93% 52,31% 3,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 15.986,79 410.002,94 499.594,33 29.415,94 - - - - - 
Período: Contrapartida: 738,14 18.930,52 23.067,11 1.358,18 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 
Investimento: 16.724,93 428.933,46 522.661,44 30.774,12 - - - - - 

%: 1,67% 44,61% 96,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 15.986,79 425.989,73 925.584,06 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 738,14 19.668,66 42.735,77 44.093,95 44.093,95 44.093,95 44.093,95 44.093,95 44.093,95 
Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 16.724,93 445.658,39 968.319,83 999.093,95 999.093,95 999.093,95 999.093,95 999.093,95 999.093,95 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO
CREA/CAU: CREA RS 236817

Data ART/RRT: 12439698

1086520-29

Total:    R$ 999.093,95

Item Descrição

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO - SAÍDA PARA NOVO TIRADENTES

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Cerro Grande PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA 20 DE DEZEMBRO

Cerro Grande - RS
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
nº 938775/2022

1. AV 20 DE DEZEMBRO - TRECHO 01 - SAÍDA PARA NOVO TIRADENTES 999.093,95 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.614,74 % Período:

1.2. TERRAPLENAGEM  428.933,46 % Período:

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  522.661,44 % Período:

1.4. DRENAGEM  15.110,19 % Período:

1.5. SINALIZAÇÃO  30.774,12 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

1086520-29

Total:    R$ 999.093,95

Item Descrição

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Cerro Grande

Cerro Grande - RS

10 11 12

12/22 01/23 02/23
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

100,00% 100,00% 100,00%
955.000,00 955.000,00 955.000,00 

44.093,95 44.093,95 44.093,95 
- - - 

999.093,95 999.093,95 999.093,95 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO - SAÍDA PARA NOVO TIRADENTES

PMv3.0.4 2 / 2


		2023-03-16T17:10:29-0300
	FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012




